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Vanhakylän Kalanviljely Oy, Österbottens Fiskarförbund rf sekä Kalankasvatus Pekka Vääräniemi hakivat 10.3.2004 päivätyllä hakemuksella avustusta karanteenilaitoksen rakentamiseksi Isojoelle. Hakemuksen mukaiset kustannukset olivat ilman arvonlisäveroa 131 500 euroa. Pohjanmaan TE-keskus myönsi 4.6.2004 (Dnro 1181/3516/2004) avustusta Vanhakylän Kalanviljely Oy:lle karanteenilaitoksen rakentamiseksi Isojoelle enintään 131 500 euroa sekä 58 500 € hankeen lisäkustannuksiin ja 38 000 € hankkeen loppuunsaattamiseksi (liitteet 1-3).
2. Hankkeen yhteistyötahot

Hankkeen etenemisen varmistamiseksi hankkeen toteuttajatahot (Vanhakylän Kalanviljely Oy, Österbottens Fiskarförbund rf sekä Kalankasvatus Pekka Vääräniemi) sekä Pohjanmaan TE-keskus, kalatalousyksikkö pitivät neuvotteluja joissa käytiin läpi hankkeen etenemistä sekä kartoitettiin karanteenilaitoshankkeen ogelmakohtia ja mietittiin yhteisesti etenemistapoja (liitteet 4 ja 5).
3. Keskeinen toiminta hankkeen toteutusaikana

Hankesuunnitelman toteuttaminen aloitettiin heti rahoituspäätöksen tultua. Ennen varsinaisiin rakennustöihin ryhtymistä selvitettiin rahoituspäätöksessä mainittujen ehtojen ja vaatimusten täyttäminen. Neuvottelut Isojoen kunnan kanssa maa-alueen vuokrauksesta sekä rakennushankkeessa tarvittavien luototusten varmentamiseksi venyivät yli kesäkuukausien. Karanteenilaitoksen suunnittelijaksi valittiin KalaVesi Oy Myrskylästä. Rakennuspiirustusten valmistuttua haettiin rakennuslupaa jonka saaminen kesti yli kuukauden. Karanteenilaitos sijaitsee Lapväärtin-Isojoen valuma-alueella joka on Natura –aluetta joten ennen rakennusluvan myöntämistä kuultiin myös paikallista ympäristökeskusta.  Karanteenihautomon rakennuslupa myönnettiin 17.11.2004.
Rakennustyöt aloitettiin 18.11.2004 jolloin rakennettiin hautomon perustukset sekä seinä- ja kattorakenteet niin että hautomon harjakaiset pidettiin 10.12.2004. Hautomorakennuksen tulevat ja lähtevät viemäröinnit on tehty sekä osin vesitysjärjestelmät pohjavedelle. Riittävän pohjaveden varmistamiseksi jouduttiin poraamaan kaksi pohjavesikaivoa joista toinen sijaitsee hautomon vieressä ja toinen noin 500 metrin päässä hautomosta. Karanteenihautomon kerrosala on 151 neliötä sisältäen varsinaisen haudontaosaston, vedenkäsittelytilat sekä kylmä- ja lämminvaraston. 

4. Saavutetut tavoitteet suhteessa hankesuunnitelmaan

Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Karanteenilaitos on täydellisessä käyttövalmiudessa ottamaan vastaan syksyllä 2006 saapuvia mätieriä. 

Hankkeen aiheuttamien kustannusten etukäteisarviointi osoittautui huomattavan vaikeaksi ja siten kustannusarviota jouduttiin tarkistamaan hankeaikana.  Hankkeen arvioituihin suunnittelu- ja toteutuskustannuksiin on ennalta arvaamattomasti vaikuttanut se ettei Suomessa ole aiempaa kokemusta tämän kaltaisen hankkeen toteutuksesta vaan hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa joudutaan yhdistelemään usean eri tahon tietämystä. Tarkentuneiden hankesuunnitelmien, täydentävien selvitysten ja osittaisesta koekäytöstä johtuen ( jopa muutaman päivän äkilliset ja jyrkät säätilanmuutokset aiheuttivat ennalta arvaamattomia ongelmia, jyrkät säätilanmuutokset saattavat johtua alueella siitä, että paikka sijaitsee ns. pienimuotoisessa jokikanjonissa) sekä karanteenilaitoksen toiminnan varmistaminen vastaamaan ministeriön vaatimuksia (MMM 1087/1998) aiheuttivat ennalta arvaamattomia kuluja. Tämän takia jouduttiin hankkeelle anomaan kahdesti lisärahoitusta.
Osin kustannuslaskelmien muuttumisen vuoksi hankkeelle anottiin jatkoaikaa vuoden 2006 loppuun saakka. Suurimpana syynä tähän oli karanteenilaitoksen koekäytössä ilmenneiden suunnitteluvikojen ja puutteiden korjaus sekä yllättävien olosuhde muutosten aiheuttamat epävarmuudet jotka haluttiin poistaa. 
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