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1. TOIMINTA
1.1. YLEISTÄ
Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä sisävesikalan, sisävesikalajalosteiden ja erityisesti muikun tunnettuutta ja käyttöä. Tätä kautta kampanja on osaltaan esitellyt ja tukenut myös sisävesialueen ammattikalastusta.  Hankkeessa muikkua on esitelty mediassa (televisio, radio, netti, esitemateriaali) ja kaupunkikeskuksissa (kauppapäivät, kalamarkkinatapahtumat). Muikulle on luotu imagoa erityisesti myös nuorille sopivana moni- ja helppokäyttöisenä, terveellisenä lajina.

Hanketta on toteutettu läheisessä yhteistyössä Keski-Suomen maaseutukeskuksen toteuttaman, Keski-Suomen TE-keskuksen rahoittaman hankkeen kanssa. Jatkossa esitetään pääosin kokonais​hankkeen niitä toimenpiteitä, joihin Kuopion yliopisto on osallistunut.

1.2 HANKKEEN ORGANISAATIO
Pohjois-Savon osahankkeen vetäjänä on toiminut suunnittelija Petri Muje lukuun ottamatta virkavapaa-aikaa 12.5.2003 - 31.1.2004. Kuopion Yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen suunnittelija Juha Pursiainen siirtyi alkuvuodesta 2003 toisiin tehtäviin talon sisällä, eikä enää osallistu hankkeen toteuttamiseen. Suunnittelija Petri Mujeen virkavapaan aikana hankkeen sisältötyötä teki suunnittelija Jyrki Oikarinen ja taloushallinnosta on vastannut suunnittelija Mirja Mustonen.  
1.2.1 Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmässä ovat olleet mukana 

Annamaija Nieminen
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/Keski-Suomen rinnakkaishanke, puheenjohtaja

Veikko Karttunen

Kuopio yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus, jäsen

Erkki Lahti


Pohjois-Savon TE-keskus (rahoittajan edustaja), jäsen

Juha Luukkonen

Kuopion kalatukku, jäsen

Matti Sipponen

Keski-Suomen TE-keskus, jäsen

Pekka Tuhkanen

Säviän Kala Oy, jäsen

Petri Muje/Jyrki Oikarinen 
hankkeen vetäjä, sihteeri 
Ohjausryhmän toiminta on esitetty kohdassa 1.3 (Hankkeen seuranta ja arviointi).  Pohjois-Savosta Petri Muje/Jyrki Oikarinen ja Erkki Lahti ovat olleet jäseninä Keski-Suomen osahankkeen ohjausryhmässä osahankkeiden välisen yhteistyön varmistamiseksi.
1.3 HANKKEEN AIKANA TOTEUTETUT TOIMENPITEET
1.3.1. Yleistä

Hankkeen vuonna 2003 toteutetut toimenpiteet voidaan jakaa hankesuunnitelman mukaisesti radio-ohjelmasarjan toteutukseen, nettisivuihin ja markkinointitapahtumiin osallistumiseen. Kukin osa-alue on ohessa käsitelty omana kokonaisuutenaan.

Koko hankkeen toimintaa kuvaava vaikuttavuustaulukko on liitteenä 1. 

Kampanjalle suunniteltiin oma logo, jota on hyödynnetty kaikessa hankkeen kirjallisessa ja sähköisessä materiaalissa yhtenäisen mielikuvan luomiseksi. Logo on nähtävissä esim. liitteenä olevissa esitteissä.

1.3.2 Radio-ohjelmasarja

Hankkeeseen liittyen toteutettiin 4-osainen radio-ohjelmasarja, jonka sisällöllisestä suunnittelusta on vastannut suunnittelija Petri Muje ja toimittajana on ollut Harri Peiponen Radio Kantista. Sarjan osat ovat olleet kuultavissa nettiyhteyden kautta Radio-Kantin arkiston tai www.sanomuikku.info -osoitteen kautta.

Kesän 2003 aikana ohjelmasarjoista on toimitettu seitsemänosainen lyhennetty versio, jota on tarjottu Yleisradion alueradioitten käyttöön. Ohjelma tuli ulos Pohjois-Savon maakuntaradion kautta syyskuussa 2003, Kuopion Kalarysäyksen aikoihin. 

Hankkeeseen liittyviä TV-mainoksien suunnittelusta ja kuluista vastasi Keski-Suomen osahanke. Pohjois-Savon osahanke on osallistunut mainosten suunnitteluun Keski-Suomen osahankkeen ohjausryhmätyöskentelyn kautta. TV-kampanjan tarkempi kuvaus on Keski-Suomen osahankkeen loppuraportissa.
1.3.3 Nettisivut

Nettisivujen sisällöstä on vastannut Petri Muje (Jyrki Oikarinen) ja ne on toteutettu yhteistyössä mainostoimisto M1:n sekä teknisinä asiantuntijoina toimineiden Kimmo Nyyssösen ja Kari Kumpulaisen (molemmat Kuopion yliopisto) sekä Keski-Suomen osahankkeen kanssa. 

Hankkeen nettisivut (www.sanomuikku.info) avattiin syyskuussa 2002 ja 28.3.2004 mennessä sivuilla oli tehty kaikkiaan noin 60 000 sivulatausta. Jatkossa on odotettavissa, että mm. esitejakelun kautta nettissivuilla tapahtuu myös jatkossa arviolta 500-1000 latausta kuukaudessa. Sivut pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään avoinna vielä 2004-2005.
1.3.4 Esitteet

Hankkeessa suunniteltiin Muikullista-esite (toteutusvastuu Keski-Suomen osahanke), josta otettiin kaikkiaan 110 000 kappaleen painos (esite liitteenä 2). Muikullista –esitteen osalta Pohjois-Savon osahankkeen vetäjä (Petri Muje) ja hankkeessa sen alkuvaiheessa mukana ollut Juha Pursiainen osallistuivat esitteen tekstien muotoiluun ja ulkoasun arviointiin esitteen suunnitteluvaiheessa.  Muikullista-esitettä on tarkemmin käsitelty Keski-Suomen osahankkeen loppuraportissa.

Huhtikuussa 2004 Pohjois-Savon hanke toteutti muikun laatuesitteen (toteutusvastuu Pohjois-Savon osahanke), josta otetaan 31 000 kappaleen painos. Esitteen lähes lopullinen versio (28.4. versio) on liitteenä 3.  Esitteen tekstit on kirjoittanut suunnittelija Petri Muje ja sen visuaalisesta suunnittelusta on päävastuun kantanut mainostoimisto M 1 (AD Teemu Isomöttölä).
Esitteiden lisäksi hankkeen yhteydessä on tuotettu pienehköjä määriä mm. hiirimattoja ja esittely​essuja sekä muutamia satoja kappaleita erityisesti kouluihin tarkoitettuja tabletteja (toteutusvastuu Keski-Suomen osahanke). Pohjois-Savon hankkeen toimesta on painatettu ja pääosin maakunnan kouluihin jaettu noin 300 tablettia. 

1.3.5 Markkinointitapahtumat

Hankeen Pohjois-Savon osahanke on vastannut sanomuikku-osastosta Kalaryssäys-tapahtumassa Kuopiossa (6.-8.9.2002 ja 5.-7.9.2003) ja Tampereen kalamessuilla (28. - 29.9.2002 ja 26.-28.9.2003) sekä esitteiden toimituksesta Mikkelin kalamarkkinoille (22. - 24.8.2003). Mikkelin Kalamarkkinat –lehdessä ollut artikkeli ja ilmoitus on esitetty liitteenä 5. Pohjois-Savon ja Keski-Suomen osahankkeet osallistuivat osastolla yhdessä Helsingin RUOKA 2002 –messuille 22. - 24.11.2002. 
Pohjois-Savon osahanke oli myös mukana Keski-Suomen osahankkeen koordinoimassa Ween Maan Viljaa –tapahtumassa 14.-15.9.2002 ja 13.-14.9.2003.
Keski-Suomen osahankkeen koordinoimana esiteltiin muikkua 21 kauppainfotapahtumassa. Pohjois-Savon osahankkeen henkilöstö (Petri Muje ja Juha Pursiainen) osallistuivat kouluttajina kauppatapahtumien konsulenttien koulutukseen 19.8.2002 Hankasalmen Niemisjärvellä .

Keski-Suomen osahanke toteutti elo-lokakuussa 2003 Maailman mukavin muikku –piirustus​kilpailun, jossa palkittuja töitä on ollut esillä Helsingin, Turun, Hämeenlinnan, Lappeenrannan, Joensuun, Kuopion ja Jyväskylän kaupunginkirjastoissa.
Eri markkinatapahtumien kävijämäärät on esitetty liitteessä 1.

1.4 HANKKEEN SEURANTA JA ARVIOINTI
Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet Erkki Lahti (Pohjois-Savon TE-keskus), Petri Muje/Jyrki Oikarinen (Kuopion yliopisto), Anna-Maija Nieminen (Keski-Suomen maaseutukeskus), Matti Sipponen (Keski-Suomen TE-keskus), Pekka Tuhkanen (Säviän Kala Oy) ja Juha Luukkonen (Kuopion Kalatukku Oy).

Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen toteutusaikana yhteensä 4 kertaa (7.11.2002, 18.8.2003, 24.11.2003 ja 7.4.2004).
Petri Muje laati vuoden 2002 kalatapahtumissa kerätyistä kyselyvastauksista yhteenvedon (liite 4).
Yhtyneiden Kuvalehtien Pirkka-lehdessä olleen hankkeen ilmoituksen pohjalta tehtiin kirjekysely (TNS Gallup Oy), jonka tulokset on esitetty Keski-Suomen osahankkeen raportissa.
2 HANKKEEN TALOUS

Hankkeelle (Pohjois-Savon osahanke) myönnetystä 101 200 euron rahoituksesta käytettiin hanke​aikana noin 80 000 euroa. Hankkeen talousraportti toimitetaan erikseen toukokuun loppuun mennessä. 

3 ARVIO HANKKEESTA JA JATKOTOIMENPITEISTÄ
Hankkeen numeerisesti esitettävissä olevat tulokset on esitetty liitteessä 1. Kontaktimäärissä laskettuna hankkeen tuloksia voidaan pitää onnistuneina. Hankkeen aikana toteutettavaksi aiotut toimenpiteet saatiin toteutettua joitakin ohjausryhmien/rahoittajan kanssa sovittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Kahden eri maakunnissa ja KOR:in eri tukialueilla (1-alue ja rakennetukialue) toimivan toimijan sekä mainostoimiston välinen yhteistyö oli opettavaista ja kehittyi koko hankkeen ajan saumattomampaan suuntaan. Alkuvaiheessa mm. eri toimintakulttuurien johdosta toiminnan käynnistämisessä oli pientä kitkaa, joka näkyi mm. lievinä ongelmina aikatauluissa. 
Elintarvikealalla on koko ajan käynnissä runsaasti erilaisia tiedotuskampanjoita ja hankkeen aikana kävi selkeästi ilmi, että mahdollisessa jatkohankkeessa tulisi olla selkeästi tätä hanketta enemmän resursseja valtakunnallisen näkyvyyden varmistamiseksi.
Esite ja nettisivut saivat varsin paljon kuluttajien kuin kalakaupan palautetta, joka oli pääosin positiivistä. Pieni, alle 10 % ryhmä palautteen antajista olisi halunnut kampanjan keskittyvän perinteisiin resepteihin. Hankehenkilöstölle tuli yllätyksenä, että myös osa neuvontatyössä mukana olevista kalatalousalan ammattilaisista näki kampanjan liian nykyaikaisena ja kaipasi perintei​sempää otetta. Kaikkiaan kohderyhmävalintaa voidaan kuitenkin pitää edelleen onnistuneena ja myös mahdolliset jatkohankkeet tulisikin kohdistaa koululaisille ja nuorille aikuisille kaupunkikeskuksiin. 
Sisävesikalan menekin edistämiseen tarvitaan jatkossakin hankkeita, jotka tulisi näkyvyyden varmistamiseksi resurssoida riittävän hyvin (mm. päätoiminen hankevetäjä) ja toteuttaa näkyvyyden varmistamiseksi erillään viljellyn kalan ja merikalan (silakan) menekinedistämishankkeista. Alalle olisi myös eduksi, jos hankkeiden toteuttajia olisi jatkossakin myös Itä- ja Keski-Suomessa. 

PAGE  
5

